LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER	440941
	DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Per Tanggal : 30-Apr-2024

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS	:	**1079111**
SPAN Nama Supplier	:	PT. NETAVIA STARTECH INDONESIA_0639931914002000
Nama Supplier	:	PT. NETAVIA STARTECH INDONESIA
NPWP	:	[redacted]
Nama Site	:	[redacted]

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga	:	PT. NETAVIA STARTECH INDONESIA
Nama Bank	:	[redacted]
No rekening	:	[redacted]
Nama Pemilik Rekening	:	PT NETAVIA STARTECH INDONESIA
Mata Uang	:	Rupiah

Tipe Komitmen	:	**Kontrak**
CAN Tahunan	:	[redacted]
Nilai Kontrak Tahunan	:	1,189,350,000.00
Satker	:	440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
No. Kontrak	:	SP-0032/PPK/DJPK/2024
No. RFC	:	[redacted]
Tanggal Kontrak	:	26-Mar-2024
Tanggal Mulai Kontrak	:	26-Mar-2024
Jangka Waktu Pemeliharaan	:	0
Uang Muka	:	
Porsi Pembayaran LOAN/GOI	:	0/100
Catatan Tambahan	:	DIPA-015.06.1.440941/2024;28-Nov-2023; ;
No. Addendum	:	
Ketentuan Sanksi	:	denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan.
Keterangan	:	Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Videotron

Tanggal Selesai Kontrak	:	09-May-2024
Tanggal Addendum	:	
Kategori PHLN	:	
Mata Uang	:	Rupiah
Tipe Kurs	:	-
Nilai Kurs	:	0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai									
1	Paket Pekerjaan Pengadaan Barang	RM	1,189,350,000.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pengadaan Videotron	03 Mei 2024	1,189,350,000.00	00380T		0.00	0.00	440941.019.532111.01506 WA.4728EBB.A000000001. 00000.1.0151.2.000000.00 0000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	1,189,350,000.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	1,189,350,000.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK IN
DIREKTORAT JENDE

[redacted]